

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №2» города Велижа Смоленской области
(МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа)**



**План
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности
В МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2021 г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана –графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Февраль-июнь 2021г.	Кириллова Т.И., директор школы, Члены рабочей группы
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Февраль – март 2021г	Кириллова Т.И., директор школы
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Кириллова Т.И., директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного

		образования
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль – март 2021 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Нахаева М.И., зам. директора по УР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Февраль – март 2021 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Члены рабочей группы
Создание Интернет страницы на сайте школы	Март – апрель, 2021 г.	Колуканов О.В., Банькова Н.В., учителя информатики, администраторы сайта
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Гороховец В.В., контрактный управляющий
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Гороховец В.В., контрактный управляющий
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Март – апрель 2021 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Члены рабочей группы
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Март – август 2021 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Нахаева М.И., зам. директора по УР
Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	Июнь –август 2021 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Нахаева М.И., зам. директора по УР
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями	Июль – сентябрь	Кириллова Т.И., директор школы,

(проведение ремонтных работ, установка оборудования)	2021 г.	Гороховец В.В., Зам. директора по АХЧ
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021 – 2024 гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа	постоянно	Кириллова Т.И., директор школы, Члены рабочей группы
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Кириллова Т.И., директор школы, Нахаева М.И., зам. директора по УР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Кириллова Т.И., директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Кириллова Т.И., директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену работы	постоянно	Кириллова Т.И., директор школы, педагогические работники, педагоги

		внеурочной деятельности и дополнительного образования
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Кириллова Т.И., директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Кириллова Т.И., директор школы, Члены рабочей группы
Аналитико – обобщающий этап (2025 г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной направленности разного уровня	Май 2025 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Члены рабочей группы
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2025 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Члены рабочей группы
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Март 2025 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Нахаева М.И., зам. директора по УР
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течении года	Кириллова Т.И., директор школы, Нахаева М.И., зам. директора по УР
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - официальный сайт МБОУ «Средняя школа №2» города Велижа	Август 2025 г.	Кириллова Т.И., директор школы, Нахаева М.И., зам. директора по УР
Определение новых направлений	Август	Кириллова Т.И.,

развития по реализации проекта	2025 г.	директор школы, Члены рабочей группы
--------------------------------	---------	--